

**OBČINSKI SVET
OBČINE MIRNA PEČ**

Številka:

Datum:

ZADEVA: SOGLASJE NADZORNEGA ORGANA ZA SKLENITEV ANESKA ZA POVEČANJE OBSEGA OZIROMA VREDNOSTI PRVOTNE POGODBE V SKLADU Z DOLOČILI 7. ODSTAVKA 29. ČLENA ZJN-2

Namen: Izdaja soglasja k sklenitvi Aneksa k pogodbi o izdelavi projektne dokumentacije ter za opravljanje projektantskega nadzora pri izgradnji objekta Osnovne šole z vrtcem in telovadnico v Mirni Peči.

Faza: Predlog sklepa o izdaji soglasja

Pravna podlaga: 7. odstavek 29. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013 – UPB5)

29. člen

(oddaja javnega naročila po postopku s pogajanjem brez predhodne objave)

(7) Pred spremembo pogodbe, ki pomeni spremembo predmeta pogodbe, vključno s spremembo obsega predmeta naročanja, ali povečanje cene ali vrednosti pogodbe, mora naročnik pridobiti soglasje svojega nadzornega organa, če tega nima, pa soglasje vlade, razen če se pogodba spreminja na podlagi 3. ali 5. točke prvega odstavka tega člena, zaradi regulacije cen, v skladu s predpisom, ki ureja načine valorizacije denarnih obveznosti v večletnih pogodbah javnega sektorja, ali zaradi odpiranja konkurence pri izvajanju okvirnega sporazuma ali oddaje posameznega naročila na podlagi okvirnega sporazuma ali če je vrednost sprememb nižja od 10.000 eurov brez DDV ali če vrednost sprememb predstavlja manj kot 5% vrednosti prvotnega naročila. Naročnik pa mora pridobiti soglasje, če bi skupna vrednost te in predhodnih sprememb znašala 10.000 eurov brez DDV oziroma 5% vrednosti prvotnega naročila. Naročnik mora v predlogu za izdajo soglasja navesti razloge za spremembo pogodbe in jih utemeljiti.«.

Poročevalka: Mojca Klobučar, v.s. za računovodstvo in javna naročila

Obrazložitev: Ministrstvo za finance je na svoji spletni strani objavilo stališča Ministrstva za pravosodje in javno upravo, sprejeto dne 4.3.2013 ter svoje stališče sprejelo dne 22.5.2013, iz katerih izhaja:

- da je nadzorni organ v smislu določb ZJN pri javnih naročilih, v imenu in za račun katerih kot zakoniti zastopnik občine sklepa pogodbe župan (neposredni uporabniki občinskega proračuna, občinska uprava, občinski organi) OBČINSKI SVET;

- da je potrebno pred spremembo pogodbe, ki pomeni spremembo predmeta pogodbe, vključno s spremembo obsega predmeta naročanja, ali povečanja cene ali vrednosti pogodbe, pridobiti soglasje svojega nadzornega organa, če tega ni, pa soglasje vlade. Gre za tisto spremembo pogodbe prvotnega naročila (aneks k prvotni pogodbi), ki se sklene po izvedenem postopku s

pogajanji brez predhodne objave in ne katerekoli spremembe pogodbe;
- zakon določa izjeme, ko pridobitev soglasja ni potrebna.

Skladno z zgoraj navedenim podajamo Občinskemu svetu v obravnavo in sprejem predlog soglasja za spremembo pogodbe pri naslednjem predmetnem javnem naročanju:

Številka: 430-38/2008-10

Predmet pogodbe: Pogodba o izdelavi projektne dokumentacije ter za opravljanje projektantskega nadzora pri izgradnji objekta Osnovne šole z vrtcem in telovadnico v Mirni Peči.

Razlog za spremembo pogodbe: Občina Mirna Peč je 10.7.2008 s podjetjem Studio Ur.a.d. iz Nove Gorice podpisala pogodbo o izdelavi projektne dokumentacije ter opravljanje projektantskega nadzora pri izgradnji objekta Osnovne šole z vrtcem in telovadnico v Mirni Peči. Izdelovalec je v skladu z naročilom izdelal vso potrebno dokumentacijo, na podlagi le te pa je bil v letu 2012 zgrajen objekt nove osnovne šole z vrtcem. V drugi fazi je bila predvidena še izgradnja športne dvorane, s tremi vadbenimi prostori oz površine 1767,12m², ki je ocenjena na 2.163.800 EUR brez DDV.

Za izgradnjo športne dvorane so že pridobljena sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v višini 415.543,00 EUR, črpanje le teh pa je predvideno v obdobju od 2014 do 2016. Glede na načrtovane tekoče in investicijske proračunske odhodke v naslednjih letih, občina ne more zagotoviti zadostnih lastnih virov za izvedbo investicije v obdobju od leta 2014 do 2016, zato vidi občina možnost za zaprtje finančne konstrukcije v spremembi projekta. Namesto načrtovane športne dvorane s tremi vadbenimi prostori se predvideva izvedla športne dvorane z dvema vadbenima prostoroma, skupne površine 1182,28m², ki je ocenjena na 1.318.675,00 EUR (brez DDV) oz 1.099.940,01 EUR brez opreme (brez DDV).

Za izvedbo manjše športne dvorane je potrebno spremeniti izdelano projektno dokumentacijo (IDZ, IDP, PGD, PZI), za kar je potrebno s projektantom skleniti aneks k pogodbi št. 430-38/2008-10 z dne 10.7.2008. Strošek preprojektiranja je ocenjen na 46.000,00 EUR brez DDV.

Predlog: Občinskemu svetu Občine Mirna Peč predlagamo naslednji sklep:
Občinski svet Občine Mirna Peč daje soglasje k sklenitvi Aneksa k pogodbi o izdelavi projektne dokumentacije ter za opravljanje projektantskega nadzora pri izgradnji objekta Osnovne šole z vrtcem in telovadnico v Mirni Peči.

Priloge: - predlog sklepa o izdaji soglasja,
- predlog nove idejne zasnove.

Župan Občine Mirna Peč
Andrej Kastelic l.r.

Na podlagi sedmega odstavka 29. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013-UPB5) in 16. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/2007, 14/2008 in 40/2010), je Občinski svet Občine Mirna Peč na ____redni seji dne __.__.2013 sprejel

SKLEP

o izdaji soglasja k sklenitvi Aneksa k pogodbi o izdelavi projektne dokumentacije ter za opravljanje projektantskega nadzora pri izgradnji objekta Osnovne šole z vrtcem in telovadnico v Mirni Peči

1.

Občinski svet Občine Mirna Peč daje soglasje k sklenitvi Aneksa k pogodbi o izdelavi projektne dokumentacije ter za opravljanje projektantskega nadzora pri izgradnji objekta Osnovne šole z vrtcem in telovadnico v Mirni Peči.

2

Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na Občinskem svetu.

Številka:
Mirna Peč, dne

Župan
Občine Mirna Peč
Andrej Kastelic